

Zug Nr.:	4734-112	T112	Testdatum: 16.12.2025, 17.12.2025
	DOSTO NEU		Tester: Clemens Hodulik, Johannes Matzner
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-012-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	Nomad Digital	nd-vienna@nomadrail.com
	Nomad Digital	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad Digital	ext.johannes.matzner@nomadrail.com
	ÖBB	peter.hoffman@pv.oebb.at
	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054860	16. Dez. 2025
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031334	16. Dez. 2025
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211780400	16. Dez. 2025
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054969	16. Dez. 2025
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140564	16. Dez. 2025
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211778280	16. Dez. 2025
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		OBS (CCU) Nummer:	IPv4-Adresse:	17. Dez. 2025
				T037	10.179.37.1	
2.2		Ce0p0		FAILED		17. Dez. 2025
2.3		Ce1p0		CONNECTED		17. Dez. 2025
2.4		Ce2p0		FAILED		17. Dez. 2025
2.5		Ce3p0		CONNECTED		17. Dez. 2025
2.6		MAR5 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒		17. Dez. 2025
2.7		GPS	GPS empfängt Daten	☒		17. Dez. 2025

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.2		Switch A2	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.3		Switch A3	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.8	D - 300	OBS (CCU)	2025.2.1	b93447f1ea1b7	17. Dez. 2025
5.9		Switch D1	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.10		Switch D2	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.11		Switch D3	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.12		Access Point D1	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.13		Access Point D2	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.14		Access Point D3	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.15		Access Point D4	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.17		Switch E2	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.18		Switch E3	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.19		Access Point E1	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.20		Access Point E2	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.21		Access Point E3	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.22		Access Point E4	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.24		Switch B2	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.25		Switch B3	7.4.2	v5	17. Dez. 2025
5.26		Access Point B1	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.27		Access Point B2	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.28		Access Point B3	6.10.0	v1	17. Dez. 2025
5.29		Access Point B4	6.10.0	v1	17. Dez. 2025

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	17. Dez. 2025
6.2		Phase 4	☒	☐	17. Dez. 2025

Kommentare:	

Datum:	17. Dez. 2025	Unterschrift:	 Project Engineer
--------	---------------	---------------	--