

Zug Nr.:	4734-001	T001	Testdatum: 10. Jul. 2024
	DOSTO NEU		Tester: OEGB
Ort / Werk:	Erlen, STADLER Werk (Schweiz)		Nomad Ref. No.: ND-DEL-OB-021-COM-001

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	NOMAD	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	NOMAD	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	OB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

0.	STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich
----	---

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055230	10. Jul. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052002034004297	10. Jul. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211785860	10. Jul. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055669	10. Jul. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2251861650	10. Jul. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218071350	10. Jul. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	10. Jul. 2024
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	10. Jul. 2024

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum	i.O.
2.1	OBS (CCU)			Zugnummer:	IPv4-Adresse:	10. Jul. 2024	NOK
				T004	10.178.4.1		
2.2		Ce0p0		FAILED		10. Jul. 2024	NOK
2.3		Ce1p0		CONNECTED		10. Jul. 2024	OK
2.4		Ce2p0		FAILED		10. Jul. 2024	NOK
2.5		Ce3p0		CONNECTED		10. Jul. 2024	OK
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut				10. Jul. 2024	OK
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten			10. Jul. 2024	OK
			GPS (Sekundär) empfängt daten			10. Jul. 2024	OK

3.	Überwachung und Berichterstattung			Festgestellter Mangel	Datum	i.O.
3.1	NMS	Fahrzeug verfügbar			10. Jul. 2024	NOK
3.2		GPS Dartstellung			10. Jul. 2024	NOK
3.3		Innerhalb von 5min aktualisiert			10. Jul. 2024	NOK
3.4		Visualisierung der Komponenten			10. Jul. 2024	NOK
3.5	Fleetview	Fahrzeug verfügbar			10. Jul. 2024	NOK
3.6		Anzahl der verbundenen Fahrgäste			10. Jul. 2024	NOK
3.7	Rollout Manager	Fahrzeug verfügbar			10. Jul. 2024	NOK
3.8		Portalversion ist aktuell			10. Jul. 2024	NOK
3.9		Synchronisierung ist aktuell			10. Jul. 2024	NOK

4.	On Board Network		Switche		Access-Points		Datum	i.O.
4.1	OBN	Anzahl der erkannten Switche und Access-Points	Soll: 12	Ist: 12	Soll: 16	Ist: 0	10. Jul. 2024	NOK

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	A1	10. Jul. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2	A2	10. Jul. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2	A3	10. Jul. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.8	G - 300	OBS (CCU)	2024.1	599c5fa996	10. Jul. 2024
5.9		Switch D1	7.4.2	D1	10. Jul. 2024
5.10		Switch D2	7.4.2	D2	10. Jul. 2024
5.11		Switch D3	7.4.2	D3	10. Jul. 2024
5.12		Access Point D1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.13		Access Point D2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.14		Access Point D3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.15		Access Point D4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	E1	10. Jul. 2024
5.17		Switch E2	7.4.2	E2	10. Jul. 2024
5.18		Switch E3	7.4.2	E3	10. Jul. 2024
5.19		Access Point E1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.20		Access Point E2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.21		Access Point E3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.22		Access Point E4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	B1	10. Jul. 2024
5.24		Switch B2	7.4.2	B2	10. Jul. 2024
5.25		Switch B3	7.4.2	B3	10. Jul. 2024
5.26		Access Point B1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.27		Access Point B2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.28		Access Point B3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.29		Access Point B4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024

Kommentare:	2. A1 - SIM Karten werden nicht erkannt (Hardware ebene)
	2. Zug ID falsch (IP) und muss korrigiert werden
	3. Systeme sind noch nicht aufgesetzt (gibt es noch nicht)
	4. OBN kann die Topology nicht ganz erkennen und Wagennummerierung ist durcheinander

Datum:	10. Jul. 2024	Unterschrift:	<u>Project Engineer Davud Zejnelovic</u>
--------	---------------	---------------	--