

Zug Nr.:	#VALUE!	#VALUE!	Testdatum: 6. Aug. 2024
	DOSTO NEU		Tester: OEGB
Ort /Werk:	Erlen, Schweiz (STADLER)		Nomad Ref. No.: #VALUE!

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	NOMAD	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	NOMAD	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	OBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

0.	STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich
----	---

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum	i.O.
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055339	6. Aug. 2024	OK
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052002034041042	6. Aug. 2024	OK
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211769290	6. Aug. 2024	OK
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.1		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055768	6. Aug. 2024	OK
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2251860041	6. Aug. 2024	OK
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218072340	6. Aug. 2024	OK
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	6. Aug. 2024	OK

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum	i.O.
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Version:	599c5fa996	6. Aug. 2024	OK
				Zugnummer:	IPv4-Adresse:	6. Aug. 2024	OK
				T14	10.178.14.1		
2.2		Ce0p0	FAILED		6. Aug. 2024	NOK	
2.3		Ce1p0	CONNECTED		6. Aug. 2024	OK	
2.4		Ce2p0	FAILED		6. Aug. 2024	NOK	
2.5		Ce3p0	CONNECTED		6. Aug. 2024	OK	
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		CONNECTED		6. Aug. 2024	OK
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten			6. Aug. 2024	OK
	GPS (Sekundär) empfängt daten		6. Aug. 2024			OK	

3.	Überwachung und Berichterstattung			Festgestellter Mangel	Datum	i.O.
3.1	NMS	Fahrzeug verfügbar			6. Aug. 2024	NOK
3.2		GPS Dartstellung			6. Aug. 2024	NOK
3.3		Innerhalb von 5min aktualisiert			6. Aug. 2024	NOK
3.4		Visualisierung der Komponenten			6. Aug. 2024	NOK
3.6	Fleetview	Fahrzeug verfügbar			6. Aug. 2024	NOK
3.9		Anzahl der verbundenen Fahrgäste			6. Aug. 2024	NOK
3.10	Rollout Manager	Fahrzeug verfügbar			6. Aug. 2024	NOK
3.11		Portalversion ist aktuell			6. Aug. 2024	NOK
3.12		Synchronisierung ist aktuell			6. Aug. 2024	NOK

4.	On Board Network		Switche		Access-Points		Datum	i.O.
4.1	OBN	Anzahl der erkannten Switche und Access-Points	Soll:	Ist:	Soll:	Ist:	6. Aug. 2024	NOK
			18	0	24	0		

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	A1	6. Aug. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2	A2	6. Aug. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2	A3	6. Aug. 2024
5.4		Access Point A1			6. Aug. 2024
5.5		Access Point A2			6. Aug. 2024
5.6		Access Point A3			6. Aug. 2024
5.7		Access Point A4			6. Aug. 2024
5.8	C - 200	Switch C1	7.4.2	C1	6. Aug. 2024
5.9		Switch C2	7.4.2	C2	6. Aug. 2024
5.10		Switch C3	7.4.2	C3	6. Aug. 2024
5.11		Access Point C1			6. Aug. 2024
5.12		Access Point C2			6. Aug. 2024
5.13		Access Point C3			6. Aug. 2024
5.14		Access Point C4			6. Aug. 2024
5.15	D - 300	OBS (CCU)			6. Aug. 2024
5.16		Switch D1	7.4.2	D1	6. Aug. 2024
5.17		Switch D2	7.4.2	D2	6. Aug. 2024
5.18		Switch D3	7.4.2	D3	6. Aug. 2024
5.19		Access Point D1			6. Aug. 2024
5.20		Access Point D2			6. Aug. 2024
5.21		Access Point D3			6. Aug. 2024
5.22		Access Point D4			6. Aug. 2024
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2	E1	6. Aug. 2024
5.24		Switch E2	7.4.2	E2	6. Aug. 2024
5.25		Switch E3	7.4.2	E3	6. Aug. 2024
5.26		Access Point E1			6. Aug. 2024
5.27		Access Point E2			6. Aug. 2024
5.28		Access Point E3			6. Aug. 2024
5.29		Access Point E4			6. Aug. 2024
5.30	F - 500	Switch F1	7.4.2	F1	6. Aug. 2024
5.31		Switch F2	7.4.2	F2	6. Aug. 2024
5.32		Switch F3	7.4.2	F3	6. Aug. 2024
5.33		Access Point F1			6. Aug. 2024
5.34		Access Point F2			6. Aug. 2024
5.35		Access Point F3			6. Aug. 2024
5.36		Access Point F4			6. Aug. 2024
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2	B1	6. Aug. 2024
5.38		Switch B2	7.4.2	B2	6. Aug. 2024
5.39		Switch B3	7.4.2	B3	6. Aug. 2024
5.40		Access Point B1			6. Aug. 2024
5.41		Access Point B2			6. Aug. 2024
5.42		Access Point B3			6. Aug. 2024
5.43		Access Point B4			6. Aug. 2024

Kommentare:	2. A1 - SIM Karten werden nicht erkannt (Hardware ebene)
	2. Zug ID falsch (IP) und muss korrigiert werden
	3. Systeme sind noch nicht aufgesetzt (gibt es noch nicht)
	4. OBN kann die Topology nicht ganz erkennen und Wagennummerierung ist durcheinander

Datum:	6. Aug. 2024	Unterschrift:	Project Engineer Davud Zejnelovic
--------	--------------	---------------	-----------------------------------